

FRENTE DE OBRA:	T1: 678,58	T2: 500,00	T3: 800,00	T4: 700,00	T5: 800,00	T6: 1008,85	T7: 900,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	70.009,64	50.442,98	67.864,45	65.591,64	73.412,04	96.748,42	87.698,82	
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00							
SERVIÇOS PRELIMINARES	678,58	500,00	800,00	700,00	800,00	1.008,85	900,00	
PINTURA DE PISTA	678,58	500,00	800,00	700,00	800,00	1.008,85	900,00	
REVESTIMENTO	6,78	5,00	8,00	7,00	8,00	10,09	9,00	
REVESTIMENTO	20,35	15,00	24,00	21,00	24,00	30,26	27,00	
REVESTIMENTO	1.818,59	1.340,00	2.144,00	1.876,00	2.144,00	1.703,72	2.412,00	
RAMPAS E CALÇADAS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
RAMPAS E CALÇADAS	6,40	6,00		6,00	6,00	12,80	12,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	16,80	5,60	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	64,08	38,58	45,65	38,58	38,58	64,08	38,58	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	2,00	1,00			1,00	2,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			3,00			3,00		

Responsável Técnico
Nome: SHEILA CRISTINA DIAS
CREA/CAU: 136316/D
ART/RRT: 1720254962649