ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 17.758,37	2,716%
2	FUNDACOES	R$ 60.530,93	9,259%
3	ESTRUTURAS	R$ 80.456,09	12,307%
4	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$ 46.276,41	7,079%
5	COBERTURA	R$ 75.377,97	11,530%
6	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$ 49.054,65	7,504%
7	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE	R$ 88.318,15	13,510%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE ESGOTO	R$ 25.356,51	3,879%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	R$ 192.876,84	29,504%
3	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS,	R$ 17.728,78	2,712%
10			
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 653.734,70**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		**90 Dias**	

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO MARCOS POLZIN
Data: 30/03/2026 15:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo